




# ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

България 4000 гр. Пловдив ул. "Цар Асен" № 24  
Централа: (032) 629 094, 629 095, 629 096  
Ректор: (032) 631 459, 631 449 факс (032) 628 390  
e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

УТВЪРЖДАВАМ.....  
ПРОФ.Д-Р РУМЕН М.  
РЕКТОР НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Залчено на осн. чл.37 ЗОП  
и чл.5, §1, 6. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679 ..



## ПРОТОКОЛ

по чл.181, ал.4 от ЗОП

ОТНОСНО: Резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № Рзз-2904/15.07.2020г на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МЛАДЕНОВ,

На осн. чл.185, ал.4 от ЗОП представяме настоящия протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № Рзз-2904/15.07.2020г на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив за разглеждане оценка на офертите и класиране на участниците в процедура публично състезания по ЗОП с предмет: „Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ - Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“, открита с Решение РЗЗ- 1853 от дата 12.06.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, уникален номер в РОП 00858-2020-0009

I. На **15.07.2020г.** в изпълнение на Заповед № Рзз-2904/15.07.2020г на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, комисия в състав:

**Председател:** проф. Невена Стоянова Милева – Декан на ФТФ

Членове:

1. ас.Станислав Асенов – асистент ФТФ
2. доц.Слави Ясенов Любомиров – зам.-декан на ФТФ
3. доц.Силвия Велкова Стоянова-Петрова-зам.-декан на ФТФ
4. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт ЗОП

започна работата си на публично заседание. От деловодството на възложителя беше предадена на Председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилата 1 (един) брой оферта за участие в процедурата. Председателят на комисията уведоми членовете й, че в срок е постъпила следната оферта:

1. Оферта вх. № 28.00-240/13.07.2020г, 11:14 часа на „АВАНГАРД ПРОЕКТ“ ЕООД
- II. В изпълнение на чл.54, ал.3 от ППЗОП Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта и оповести съдържанието й:

1.Оферта вх. № 28.00-240/13.07.2020г, 11:14 часа на „АВАНГАРД ПРОЕКТ“ ЕООД

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил опис на представените документи в офертата – Приложение № 2, Техническо предложение – Приложение № 3, Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3.1, на хартиен и на електронен носител, Линеен график, Диаграма на работната ръка, както и един брой непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” и остойностена количествена сметка. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с опис по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от техническото предложение на участника.

### **III. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

В съответствие и с изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията продължи работата си на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. За нуждите на проверката комисията извърши справка в Търговския регистър към АВ, относно вписаните обстоятелства за участника. Комисията разгледа подробно представеният от участника ЕЕДОП, декларирания в него обстоятелства и относимостта им с изискванията за лично състояние и критерии за подбор.

За подадената оферта бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, като резултатите от проверката са, както следва:

#### **1. Участник „АВАНГАРД ПРОЕКТ“ ЕООД**

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от едно лице. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото ЕЕДОП лице е управителят на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерии за подбор относно годността за упражняване на професионална дейност и изискването за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България, като е предоставен следния линк: <http://register.ksb.bg>, <https://public.brra.bg/CheckIps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra>, откъдето е видна предоставената информация. Декларирана е и информация от участника относно притежаваната застрахователна сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „АВАНГАРД ПРОЕКТ“ ЕООД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поради което участникът **се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП.**

**За извършените от комисията действия и взети решения се състави Протокол № 1 от 15.07.2020г.**

На 20.07.2020г., комисията се събра със задача да разгледа техническото предложение на участника, в съответствие с чл.56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП и констатира следното:

#### **ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ**

##### **1.Техническо предложение на „АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД**

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение № 3 към документацията за участие. Техническото предложение съдържа декларация, че участникът е съгласен с условията на проекта на договор; декларация за срок за на валидност на офертата 12 месеца; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката: **120 /сто и двадесет/ календарни дни**. Предложени гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи са определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /стр.5,т.9/. Като приложение към Техническото предложение са представени:

- Предложение за изпълнение на поръчката /ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1/;
- Линеен график;
- Диаграма на работната ръка.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и констатира следното:

### **ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Приложено е описание на видовете СМР и тяхната технологична последователност /от стр. 7 до стр.9/ и на тази база, използвайки количествените сметки по отделните видове работи в табличен вид от стр.10 до стр.12 са показани всички СМР, като продължителност в дни, с условно начало и условен край за всяка позиция от обявените. От стр.12 до стр.17 е представено балансирано разпределяне на дейностите във времето по отношение на ефективното управление и изпълнение на договора, както и подробно описание за правилното протичане на работния процес и изпълнението на дейностите с обезпечаване от необходимия брой работници и вида на механизацията, представено също в табличен вид, използвайки количествените сметки по всички видове работи /стр.13-17/ .

### **ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

Технологията за изпълнение на СМР е описана от стр.17 до стр.31 и включва подробно описание за изпълнението на следните видове дейности: Демонтаж на битомни керемиди; Демонтаж на улици; Демонтаж на дървена конструкция; Доставка и монтаж на челни дъски; Лакиране с водоустойчив лак; Направа покривна конструкция с дървен материал; Доставка и монтаж на LT поцинкована ламарина с дебелина 0,7мм; Доставка и монтаж на американски улук; Доставка и монтаж на водосточни тръби; Доставка и монтаж на водосточно казанче; Доставка и монтаж на водосточни криви; Монтаж и демонтаж на фасадно скеле; Очукване и изкъртване на външна увредена мазилка; Полагане на дълбокопроникващ грунд; Доставка и монтаж на топлоизолационна система с D=10см / вкл. арм. Мрежа; Доставка и полагана на силиконова мазилка; Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/200см; Доставка и монтаж на LED панел; Доставка и полагане на гранитогрес и направа на первази от граногрес; Направа на хидроизолация на бетонови повърхности; Доставка и монтаж на трифазен контакт; Демонтаж на дървена врата с каса; Направа на гипсова мазилка с PVC мрежа; Окабеляване; Направа на гипсова шпакловка; Боядисване на стени и тавани с латекс; Демонтаж на линолеум; Демонтаж на PVC первази; Покривни и тенекеджийски работи.

Представени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес. Също така от стр.32 до стр. 35 в табличен вид е представена наличната механизация, с която разполага участникът.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.**

Описаната организация на строителната площадка се отнася до конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености и е съобразена с предложената технология за изпълнение на СМР. Третиран е и метода, техниката и начина на работа за ограничаване на ликвидиране на пожар и аварии. Третирано е шумовото замърсяване и замърсяването на околната среда. Организацията на строителната площадка е описано от стр. 40 до стр. 45. От стр.45 до стр. 55 са третираны основни принципи на организация на изпълнение на поръчката, които ще бъдат прилагани. В стр. 56 до стр. 60 са описани мерките за безопасност и здраве и безопасни и здравословни условия на труд. Посочени са ресурсите, които ще бъдат осигурени, като е представен и план за осигуряването и организацията им с цел прилагането им на конкретния строеж. В същото са описани процесите на осъществяване на контрол по време на строителството и очакваните резултати. Посочени са: Задължения и отговорности на техническия ръководител; Задължения и отговорности на отговорник по безопасност и здраве; Основни задължения на отговорника по контрол на качеството; Разпределение на експертите, ангажирани в монтажните и всички останали видове строителни дейности; описана организацията на работната сила, методите за координация и съгласуване на дейностите, механизми за координация и е приложена таблица с маркирани мерки в случай, че по време на СМР възникне обстоятелство, нарушаващо организацията на строителния процес и на строителната площадка.

### **ЛИНЕЕН ГРАФИК**

Приложен е график за изпълнение на поръчката. В същия са онагледени хода на строителството и на отделните му етапи и показва съвместимостта на строителните операции и съответствието на строителната програма. В същия са отразени етапите на изпълнение и разпределението на работната сила. Представеният линеен график отразява технологичната последователност на предвидените дейности, тяхната продължителност, начален и краен ден за всяка дейност. Посочена е също така последователността и взаимната обвързаност между отделните дейности в рамките на предложения срок за изпълнение. Към линейният график е приложена и диаграма на работната ръка, като е налице съответствие между тях и останалите части от техническото предложение.

След подробно анализиране на отразените в Техническото предложение обстоятелства, комисията констатира, че същото съответства на техническото задание и отговаря на условията, поставени от възложителя. С оглед на тази констатация комисията допусна участника „АВАНГАРД ПРОЕКТ“ ЕООД до етапа на отваряне на ценовите оферти.

**За извършените от комисията действия и взети решения се състави Протокол № 2 от 20.07.2020г.**

На **27.07.2020г.** комисията проведе свое открито заседание по отваряне на ценовите предложения на участниците. На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП за това заседание участниците бяха уведомени чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отварянето, като съобщението бе поставено в раздела на конкретната поръчка повече от два работни дни преди самото заседание.

### **ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ**

#### **1. „АВАНГАРД ПРОЕКТ“ ЕООД**

В офертата на участника се съдържа плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Преди отварянето комисията констатира целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и наличието на подписите върху него. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и констатира в него наличието на ценово предложение на участника, изготвено по

образец Приложение № 4 към документацията за участие. Към същото е приложена остойностена количествена сметка / Приложение № 4.1/ на изпълнителя, съдържаща конкретните ценови предложения без включен ДДС за всеки един вид от предварително определените от възложителя видове дейности. Председателят на комисията оповести ценовото предложение, което е както следва: **предлагана цена в размер на 61 884, 81 лева без ДДС.**

След извършване на горните действия на същото заседание комисията пристъпи към класиране на участниците в процедурата на база предварително обявеният от възложителя критерий. На основание чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Ценовото предложение на „Авангард проект“ ЕООД е изготвено по образец Приложение 4 към документацията за участие. Предлаганата цена не надвишава предварително обявения финансов ресурс. Представено е и Приложение №4.1 от документацията, представляваща остойностена количествена сметка. Комисията извърши проверка относно пълнотата и правилността на изчисленията в приложената остойностена количествена сметка, съдържаща единична цена за отделните конфигурации, умножена по посоченото количество. При извършената проверка се констатира, че количествената сметка е пълна и изчисленията са извършени правилно.

**За извършените от комисията действия и взети решения се състави Протокол № 3 от 27.07.2020г.**

IV. Във връзка с изготвеното класиране и на осн. чл.60а ППЗОП комисията предлага: за изпълнител по обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” - Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“, открита с Решение Р33- 1853 от дата 12.06.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”, уникален номер в РОП 00858-2020-0009 да бъде определен следният участник:

**„АВАНГАРД ПРОЕКТ” ЕООД – с предложена цена 61 884, 81 лева без ДДС**

Мотиви: Класираният на първо място участник е единствен, подал офертата си за участие в процедурата. Следва да се вземе предвид и заложените в документацията за участие в обществената поръчка критерии за възлагане, а именно „най-ниска цена“. По отношение на същия не са налице основанията за отстраняване от процедурата, техническото предложение на същия отговаря на минималните технически изисквания на възложителя, ценовото предложение на участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката, изчислена е правилно и отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

V. На основание чл.184, ал.5 ЗОП настоящия протокол, заедно с отделните протоколи от работата на комисията и цялата документация по провеждане на процедурата, се представят на възложителя за утвърждаване по реда на чл.106, ал.1 ЗОП.

Протоколът се подписа от председател ... на комисията и от нейните членове на 27.07.2020г., както следва:

Председател: проф. Невена Сто

Членове:

1. ас.Станислав Асенов ...
2. доц.Слави Ясенов Любомиров..
3. доц.Силвия Велкова Стоянова-Петров..
4. Лиляна Велиянова Шаламанова .....

Залчено на осн. чл.37 ЗОП  
и чл.5, §1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679

